Escuela Da Vinci

Carrera Analista de Sistemas · Seminario Final

GoTrain

Aplicación social de fitness con Coach IA

Diagrama de Gantt

Planificación del proyecto

Alumno: Santiago Ghiano

Versión 2.0 · 11/11/2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	24/09/2026	Santiago Ghiano	Versión inicial (Parcial 1, sobre prototipos).
2.0	11/11/2026	Santiago Ghiano	Actualización según la implementación final (Parcial 2).

Índice

Control de versiones 2
Índice 2
1. Diagrama de Gantt 3
2. Detalle de tareas 3
3. Recursos 4

1. Diagrama de Gantt

Planificación del proyecto GoTrain para el Seminario Final 2026, desde el relevamiento hasta la entrega final. Las tareas en rosa están completadas, las rosa claro están en curso y los rombos son hitos.




Figura 1 — Diagrama de Gantt del proyecto

2. Detalle de tareas

Fase	Tarea	Inicio	Fin	Días	Estado
1. Análisis	Relevamiento y propuesta	03/08/2026	12/08/2026	10	Completada
	Requisitos funcionales y no funcionales	13/08/2026	19/08/2026	7	Completada
	Historias de usuario	13/08/2026	19/08/2026	7	Completada
	Casos de uso	20/08/2026	26/08/2026	7	Completada
2. Diseño	UML de clases y DER	31/08/2026	06/09/2026	7	Completada
	Arquitectura y componentes	07/09/2026	11/09/2026	5	Completada
	Prototipo web y mobile	07/09/2026	20/09/2026	14	Completada
	◆ Entrega Parcial 1	24/09/2026	24/09/2026	—	Hito cumplido
3. Modelo de negocio	Trabajo de campo y encuestas	01/10/2026	14/10/2026	14	Completada
	Modelo de negocio y defensa	15/10/2026	26/10/2026	12	Completada
4. Desarrollo	Backend API Flask + base de datos	27/10/2026	03/11/2026	8	Completada
	Coach IA (Claude API)	04/11/2026	06/11/2026	3	Completada
	Aplicación web React	02/11/2026	09/11/2026	8	Completada

Fase	Tarea	Inicio	Fin	Días	Estado
	App mobile React Native	05/11/2026	11/11/2026	7	Completada
5. Pruebas y entrega	Casos de prueba y testing	09/11/2026	13/11/2026	5	En curso
	Manuales de usuario y videos demo	10/11/2026	13/11/2026	4	En curso
	Compilación del APK y publicación	11/11/2026	13/11/2026	3	En curso
	◆ Entrega final	16/11/2026	16/11/2026	—	Hito

3. Recursos

Proyecto individual: Santiago Ghiano cubre los roles de analista, diseñador, desarrollador full-stack y tester.